

**Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда Ошмянского РУП ЖКХ на 2020 год**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2020 г., руб.	План финансирования 2020 года, руб.			
				начало месяца, год	окончание месяца, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2019г.	бюджет	стоимость работ на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади* в текущем году												
1.	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Восточной в г.Ошмяны 1978	2054,6	2054,6	апрель 2020г.	июль 2020г.	451 791,00	430 794,00		430 794,00		265 794,00	165 000,0
2.	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Строителей в г.Ошмяны 1976	1066,7	1066,7	июнь 2020г.	сентябрь 2020г.	319 429,00	300 804,00		300 804,00		118 117,00	182 687,00